

**APRUEBA MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN Y EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN, REGIÓN DE AYSÉN, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO QUE SE INDICA (F.N.D.R.)****RESOLUCIÓN EXENTA N° 675****COYHAIQUE, 27 OCT 2011****VISTOS:**

Lo establecido en el D.F.L N°1-19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Ley 20.481 sobre Presupuesto del Sector Público para el presente año, la Resolución Afecta N° 62 de fecha 07.10.2011 del Gobierno Regional de Aysén que identifica la iniciativa y la Resolución de la Contraloría General de la República N° 1600/2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

**TENIENDO PRESENTE:**

1.-La Resolución Exenta N° 397 de fecha 13.10.2009, que aprueba Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del Proyecto: **CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR ESC. AGRICOLA LOTE A-1", Código BIP N° 30004881-0**

**RESUELVO:**

1.-Apruébase en todas sus partes, y en la fecha que señala el respectivo instrumento, considerándose parte integrante de la presente resolución, la modificación del convenio mandato firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y el Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Aysén, para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR ESC. AGRICOLA LOTE A-1", Código BIP N° 30004881-0**, cuyo texto sigue a continuación:

**MODIFICACION CONVENIO MANDATO  
ENTRE  
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN****Y  
EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN, REGION DE AYSÉN  
PROYECTO:****PROYECTO: "CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR ESC. AGRICOLA LOTE A-1"****CODIGO BIP: 30004881-0**

En Coyhaique, a **27 OCT 2011**, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN**, RUT N°72.222.000-5, representado por Doña **PILAR CUEVAS MARDONES**, RUT N°9.065.357-1, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en esta ciudad, calle General Parra N° 101, en adelante **"EL MANDANTE"**, y el **SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN, REGION DE AYSÉN**, RUT N° 61.823.000-7, representado por su Director Don **PEDRO SADE BARRIA**, cédula de identidad N° 6.294.093-K, domiciliado igual que su representado en calle Freire N° 5 Coyhaique, en adelante el **"EL MANDATARIO"**, o **"La Unidad Técnica"** se celebra el siguiente convenio:

**CONSIDERANDO**

1.- Que, por acuerdo del Consejo Regional N° 2.569 del 10.08.2009 se aprueba la priorización del proyecto: **"CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR ESC. AGRICOLA LOTE A-1"**, código BIP **30004881-0**, por un monto total de M\$2.007.364.- (dos mil siete millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos).

2.- Que, mediante Resolución Exenta N° 397 del 13.10.2009, se aprueba convenio mandato para la ejecución del proyecto: **"CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR ESC. AGRICOLA LOTE A-1"**, código BIP **30004881-0**.

3.- Que, mediante el Oficio N°527 del 23.04.2010, el Gobierno Regional autoriza la adjudicación de las obras civiles del proyecto, "**CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR ESC. AGRICOLA LOTE A-1**", código BIP **30004881-0**. en M\$ 2.707.812.- (dos mil setecientos siete millones ochocientos doce mil pesos, ajustando el compromiso FNDR en M\$ 1.850.628.- (mil ochocientos cincuenta millones seiscientos veintiocho mil pesos), correspondientes al ítem 004 obras civiles.

4.- Que, por acuerdo del Consejo Regional N° 3.073 del 27.09.2011 se aprueba un suplemento presupuestario de M\$ 369.788.- (trescientos sesenta y nueve millones setecientos ochenta ocho mil pesos), por aumento de obras y obras extraordinarias, al ítem 004 obras civiles.

El Gobierno Regional de la Región de Aysén y la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización, vienen en acordar la modificación del Convenio Mandato, en conformidad a las cláusulas que se señalan a continuación.

**PRIMERO:** Modifíquese la cláusula primera del convenio mandato y atendiendo a las consideraciones antes señaladas, el monto total del proyecto aporte FNDR a la fecha asciende a M\$2.220.416.- (dos mil doscientos veinte millones cuatrocientos dieciséis mil pesos), correspondiente a la asignación 004 obras civiles.

**SEGUNDO:** Modifíquese el plazo de ejecución de la gestión técnica y administrativa mandatada, señalada en artículo tercero del convenio mandato original, extendiéndose hasta el **31 de marzo de 2012**.

**TERCERO :** En todo lo no modificado por el presente instrumento, se mantiene plenamente vigente el Convenio Mandato original.

**CUARTO :** Para efecto de la presente modificación, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.

**QUINTO :** El presente instrumento se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder del Gobierno Regional de Aysén y otro en poder de la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización.

**SEXTO:** Las facultades y atribuciones de las altas autoridades que comparecen y suscriben el presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de Derecho Público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la comunidad en general.

2.-El monto que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará al subtítulo 31, ítem 02, asignación 004 Obras Civiles por M\$2.220.416.- (dos mil doscientos veinte millones cuatrocientos dieciséis mil pesos) del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**JAVIER GONZALEZ JARA**  
Asesor Jurídico  
Gobierno Regional de Aysén



**PILAR CUEVAS MARDONES**  
Intendente, Ejecutivo  
Gobierno Regional de Aysén

BLB/SVJ/NA

Distribución:

- SERVIU, Región de Aysén
- Gobernación Provincial de Coyhaique (c.i.)
- D.A.C.G
- Sectorialista
- Of .Partes